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.Fim da ) Roclov';a Projeto de Ll IPAAM Inicio das obras
Pavimentacdo intrafegavel reconstrucdo (segmentos Ae B)

(1976) (fim dos anos 80) (2000) i (2002)

e 1976 - Conclusdo da implantacdo da BR-319 (com 885 km de extensdo), interligando Manaus/AM a
Porto Velho/RO

* Fim dos anos 80 - Fechamento da BR por falta de trafegabilidade

* 2000 - DNIT apresentou projeto de reconstrucdao da BR, buscando sanar as deficiéncias construtivas que
praticamente inviabilizaram a trafegabilidade da rodovia

* 2001 - IPAAM emitiu as Licencas de Instalacao n2 91 e 412, para obras nos segmentos A e B

* 2002 - Inicio das obras no segmento A (proximo a Manaus, entre o km 0 e km 177,8), e no segmento B
(proximo a Porto Velho, entre o km 655,7 ao km 877,4)

Fonte: IBAMA (processos SEI n2 02001.006860/2005-95 e 02005.000158/2016-31)
Acesso pelo link: https://sei.ibama.gov.br/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
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IBAMA informa
necessidade TAC IBAMA encaminha 12 versao do
EIA/RIMA para o DNIT/IBAMA/AGU TR definitivo para EIA/RIMA rejeitada

IBAMA avoca
competéncia
licenciamento

_ 7 : 5 :
(2005) trecho do meio (2007) EIA/RIMA {2008) (2008)

(2006)

* 2005 - Acdes civis publicas do MPF e decisdes judiciais que suspenderam as obras levaram o lbama a
assumir o processo de licenciamento ambiental de reconstruc¢ao da BR-319

* 2006 - Ibama informou ao DNIT a necessidade de avaliacdo de impactos e EIA/RIMA para as obras (DNIT
pediu enquadramento na Portaria Interministerial 273/2004)

* 2007 - Celebrado o Termo de Acordo e Compromisso entre DNIT e Ibama para ajuste dos procedimentos de
licenciamento a serem adotados, retomada das obras paralisadas (segmentos A, B e C), bem como definir a
necessidade de EIA/RIMA para o Trecho do Meio (entre o km 250 e km 655,7)

e 2008 - Ibama emitiu Termo de Referéncia definitivo para a elaboracdo do EIA/RIMA

e 2008 - DNIT protocolou 12 versdo do EIA/RIMA, que ndo foi aceita pelo Ibama por estar em discordancia
como TR

Fonte: IBAMA (processos SEI n2 02001.006860/2005-95 e 02005.000158/2016-31)
Acesso pelo link: https://sei.ibama.gov.br/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
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Licenciamento Ambiental

Principais Premissas do TAC

* Objeto: ajustar os procedimentos de licenciamento ambiental a serem adotados para o
Projeto de Reconstrucao da BR 319/AM/RO

* Necessidade de andlise da viabilidade ambiental (EIA/RIMA) para o Trecho do Meio

* Possibilidade de conclusao das obras iniciadas no segmento C, com ado¢ao de medidas
mitigadoras para impactos ja desenvolvidos, prevencao de processos erosivos e
assoreamento de cursos d’agua, além da recuperacao de areas degradadas

* Permissdo para obras de manutencdo e conservacao nos segmentos A e B

Fonte: IBAMA (processos SEI n 02001.006860/2005-95 e 02005.000158/2016-31)
Acesso pelo link: https://sei.ibama.gov.br/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
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Embargo as obras
de manutencao
pelo IBAMA

(2015)

2 e 32 verses d :
28 e 38 yersdes do fak it do DNIT e IBAMA

ElA rejeitadas pelo nrocesse o IBAMA retomam tratativas
Ilbama para novo EIA

(2009] (2009 a 2013) (2014)

LI IPAAM para obras
de manutencio

(2014)

* 2008/2009 - 22 e 32 versOes do EIA/RIMA rejeitadas pelo Ibama, apéds realizacao de 4 Audiéncias
Publicas

* 2009 a 2013 - Processo de licenciamento permaneceu inativo no Ibama

* 2014 - Retomadas as tratativas de apresentacdo de novo EIA/RIMA, a partir da emissdo de um Termo
de Referéncia, encaminhado ao DNIT em 2016

* 2014 - DNIT licenciou junto ao IPAAM/AM a realizacdo de obras de manutencdo e conservacdo da
rodovia

* 2015 - Ibama embargou as obras de manutencao e retomou o licenciamento destas atividades a
partir da celebracdo de um termo aditivo ao TAC de 2007, convertido na LI n® 1111/2016

Fonte: IBAMA (processos SEI n2 02001.006860/2005-95 e 02005.000158/2016-31)
Acesso pelo link: https://sei.ibama.gov.br/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
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Qualificagdoda Conclusindo Edital de
BR 319/AM no EIA/RIMA e ECI Contratacao
CPPI obras Lote C

(2019) (00 (2020)

* 2017 - Funai aprovou o Plano de Trabalho para elaboracdo do Estudo do Componente Indigena,
apresentado aos indigenas em julho de 2018

Plano de Trabalho
ECl aprovado

(2017)

* 2019 - O projeto de reconstrucao do Trecho do Meio foi qualificado no Programa de Parcerias de
Investimentos (Decreto Presidencial n2 9972, de 14 de agosto de 2019)

e 2020 - Concluida a elaboracdo do EIA/RIMA e do Estudo do Componente Indigena — ECI para o
Trecho do Meio, com protocolo no drgao licenciador, Ibama, que aceitou e disponibilizou os
documentos para o publico interessado

* 2020 - DNIT lancou edital para contratacao de projeto e das obras de reconstrucao do segmento
C, em atendimento aos preceitos estabelecidos pelo TAC de 2007

Fonte: IBAMA (processos SEI n2 02001.006860/2005-95 e 02005.000158/2016-31)
Acesso pelo link: https://sei.ibama.gov.br/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0



